



**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## **Zakres usług specjalistycznych Harmonogram realizacji usług Runda III**




Terminy



Realizacje



Efekty prac



Rozliczenia



**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## TYPY USŁUG



### Usługi obowiązkowe

- Usługi księgowe
- Usługi podatkowe
- Usługi prawne
- Usługi marketingowe
- Warsztat - 24 kroki
- Warsztat - Ochrona IP
- Warsztat - Piching
- Piching - indywidualne
- Model biznesowy - konceptualizacja, walidacja, wdrożenie
- Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
- Analiza innowacji oraz nowych/udoskonalonych cech i funkcjonalności



### Usługi biznesowe

- Eksperymenty biznesowe
- Eksperymenty MVP
- Walidacja analizy rynku i konkurencji
- Walidacja modelu dystrybucji strategii cenowej i promocji
- Opracowanie struktury kosztów i przychodów
- Ochrona IP - indywidualne
- Analiza zasobów zespołu projektowego, zarządzanie talentami i ochrona wartości



### Usługi techniczne

- Usługa analizy rozwoju technologicznego produktu oraz plan wdrożenia
- Usługa badania stanu techniki lub potencjału ochrony IP
- Usługa wykonania lub testowania MVP/PoC/PoW



**MAZOVIAN**  
StartUPolis


## HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUG

Zadania/ produkty w ramach usług	26.maj	02.cze	09.cze	16.cze	23.cze	30.cze	07.lip	14.lip	21.lip	28.lip	04.sie	11.sie	18.sie	25.sie	01.wrz	08.wrz	15.wrz	22.wrz
Eksperymenty biznesowe							Próbny DemoDay; przygotowanie wersji wstępnej dokumentu (draft)										Finalne wersje dokumentów	Protokoły odbioru/ prezentacje na Demo Day/ konsultacje prezentacji z ekspertami od pichingu oraz w ramach usług marketingowych
Eksperymenty MVP																		
Analiza rynku i konkurencji																		
Model dystrybucji strategii cenowej i promocji																		
Prognoza struktury kosztów i przychodów dla okresu n+3 lat																		
Analiza rozwoju technologicznego produktu oraz plan wdrożenia																		
BST lub ocena potencjału ochrony IP																		
Wykonanie lub testowanie MVP/PoC/PoW																		
Model biznesowy - konceptualizacja, walidacja, wdrożenie																		
Analiza innowacji oraz nowych/ udoskonalonych cech i funkcjonalności																		
Warsztat 24 kroki																		
Ochrona IP – warsztaty																		
Piching - warsztaty																		
Piching - spotkania indywidualne																		
Analiza pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE																		



**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## ETAPY REALIZACJI USŁUG





**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## REALIZACJA USŁUG

- Każda usługa ma opisany zakres- prosimy o zapoznanie się z opisem przed przystąpieniem do realizacji i uzgodnienie wspólnie z ekspertem oczekiwanego efektu końcowego. Efekt końcowy NIE MOŻE znacząco odbiegać od zakresu usługi
- Managerowie Inkubacji informują startupy o zakresie prac
- Usługa powinna być zrealizowana w formie dzieła, z pewnymi wyjątkami – wówczas notatka/ podsumowanie/ uwagi na materiałach dostarczonych przez startup
- Liczba godzin usługi może zostać zwiększona/ zmniejszona **TYLKO** na wyraźną prośbę startup i eksperta.
- Proces zmiany liczby godzin usługi: informacja do MI i koordynatora na PW; po zatwierdzeniu do Animatora Platformy



**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## ROZLICZENIA

- Do otrzymanego produktu mogą Państwo zgłaszać uwagi w formie, najlepiej mailowej, w terminie umożliwiającym ich naniesienie/ weryfikację
- Protokół odbioru usługi po zaakceptowaniu produktu
- Sposób podpisu: tradycyjny lub elektroniczny zarówno profilem zaufanym jak i podpisem kwalifikowanym
- **Jedna usługa to jeden protokół**





**MAZOVIAN**  
StartUPolis

## **GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI - Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ?**

- Każdy startup posiada swojego Managera Inkubacji – który prowadzi zespół przez cały proces i to on jest źródłem wiedzy o przebiegu procesu w ramach IPI
- Otrzymacie Państwo dane kontaktowe do ekspertów świadczących usługi
- W IPI na pierwszej stronie podane są dane kontaktowe do MI oraz Pomysłodawców.
- Eksperci muszą otrzymać dostęp do IPI i dokumentów (efektów prac innych ekspertów)